

گزارش ماهانه عملکرد بلوک N۶

شهریور ماه ۱۴۰۱

مجتمع بزرگ
مسکونی چیتگر

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

دیوار های برشی



❖ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه ۵+ ضلع غربی

❖ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۵+ ضلع غربی

❖ بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۵+ ضلع غربی

❖ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع شرقی

❖ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع شرقی

❖ بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع شرقی

❖ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع غربی

❖ دکفراژ قالب دیوار برشی بتن ریزی شده



ستون ها

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۵ ضلع غربی

❖ قالب بندی ستون های طبقه +۵ ضلع غربی

❖ بتن ریزی ستون های طبقه +۵ ضلع غربی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۵ هسته مرکزی

❖ قالب بندی ستون های طبقه +۵ هسته مرکزی

❖ بتن ریزی ستون های طبقه +۵ هسته مرکزی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ قالب بندی ستون های طبقه +۶ ضلع شرقی


❖ بتن ریزی ستون های طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی

❖ قالب بندی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی

❖ بتن ریزی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۶ ضلع غربی



تیر سقف



- ❖ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۴ + ضلع غربی (اتمام سقف طبقه ۴)
- ❖ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۵ + ضلع شرقی
- ❖ زیر سازی آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۵ + هسته مرکزی
- ❖ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۵ + ضلع غربی
- ❖ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۶ + ضلع شرقی
- ❖ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۶ + هسته مرکزی
- ❖ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۵ + ضلع شرقی
- ❖ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۵ + هسته مرکزی
- ❖ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۵ + ضلع غربی
- ❖ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۵ +


راه پله

- ❖ بتن ریزی راه پله شماره ۱ طبقه ۴ به ۵+
- ❖ بتن ریزی راه پله شماره ۴ طبقه ۳ به ۴+
- ❖ زیر سازی و آرماتور بندی راه پله شماره ۱ طبقه ۵ به ۶+



نصب پنل سقف

- ❖ نصب پنل سقف طبقه +۵ ضلع شرقی
- ❖ نصب پنل سقف طبقه +۵ هسته مرکزی
- ❖ نصب پنل سقف طبقه +۵ ضلع غربی
- ❖ نصب پنل سقف طبقه +۶ ضلع شرقی (پارت اول) سطح طبقه +۷



رَمپ

❖ اجرای سنگ چینی پلنت فرم رمپ شمالی (اتمام رمپ شمالی)



موتور خانه

❖ آرماتور بندی موتور خانه ضلع جنوب غربی



انباری ها

❖ جوشکاری و نصب والپست انباری های طبقه ۱-

❖ دیوار چینی انباری های طبقه ۱-

❖ یک رگه کردن انباری های طبقه ۲-

❖ جوشکاری و نصب والپست انباری های طبقه ۳-



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تصاویر مقایسه ای ضلع شمالی

آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه +۵ هسته مرکزی
بتن ریزی ستون های طبقه +۵ هسته مرکزی

نصب پنل سقف طبقه +۴ ضلع غربی
آرماتور بندی ستون های طبقه +۵ ضلع غربی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی
بتن ریزی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی
زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه +۶ هسته مرکزی

بتن ریزی تیر سقف طبقه +۵ ضلع غربی
آرماتور بندی ستون های طبقه +۶ ضلع غربی



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی

آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه +۵ ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه +۶ ضلع شرقی
نصب پنل سقف طبقه +۶ ضلع شرقی (پارت اول)

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱