



شرکت  
عمران  
آبشار  
چیتگارا

گزارش ماهانه عملکرد بلوک D۳

شهریور ماه ۱۴۰۱

# مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی

چیتگر

[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)



## اجرای سقف

- آرماتور بندی، بتن ریزی سقف ۳+ بال شرقی
- قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی سقف ۴+ بال غربی
- قالب بندی سقف ۴+ بال شرقی



## نصب تیر وستون

- نصب ستون های پارت پنجم بال غربی
- نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال غربی و شرقی
- نصب تیرهای اصلی و فرعی پارت چهارم بال شرقی



## پارکینگ الحاقی



- آرماتور بندی فونداسیون پارکینگ الحاقی
- آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی ستون های طبقه ۴- پارکینگ الحاقی
- سوراخکاری و کاشت آرماتور دوخت سقف طبقه ۴- پارکینگ الحاقی
- بتن ریزی پارت ۳ فونداسیون پارکینگ الحاقی
- آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی دیوار حایل شمالی و شرقی طبقه ۵- پارکینگ الحاقی
- قالب بندی پارت ۲ سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی
- آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی دیوار حایل غربی و شمالی طبقه ۴- پارکینگ الحاقی
- سوراخکاری و کاشت آرماتور دوخت سقف و ستون های طبقه ۵- پارکینگ الحاقی
- قالب بندی ستون های طبقه ۵- پارکینگ الحاقی

## انباری ها

- یک رگه چینی انباری ها طبقه ۲-
- تیغه چینی انباری ها طبقه ۲-
- ساخت و نصب وال پست انباری ها طبقه ۲-



## نصب تاور

- نصب تاور کرین ضلع شمال شرقی جهت  
نصب ستون های بال شرقی



## بارهای ارسالی

○ ورود ستون و تیرهای کارخانه فولاد پوریا  
به محل پروژه



## تصاویر مقایسه ای ضلع شرقی بال شرقی



۱۴۰۱/۰۶/۰۱  
نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱  
ادامه نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی، نصب  
تیرهای فرعی پارت چهارم بال شرقی



# تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی




۱۴۰۱/۰۶/۰۱  
نصب ستون های پارت پنجم بال غربی، نصب تیرهای  
اصلی پارت چهارم بال غربی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱  
ادامه نصب ستون های پارت پنجم بال غربی، ادامه نصب  
تیرهای اصلی پارت چهارم بال غربی

## تصاویر مقایسه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی  
و غربی، نصب ستون های پارت پنجم بال غربی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه نصب ستون های پارت پنجم بال غربی، ادامه  
نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی و  
غربی، نصب تیرهای فرعی پارت چهارم بال  
شرقی، اجرای سقف ۳+ بال شرقی، اجرای سقف ۴+  
بال غربی، قالب بندی سقف ۴+ بال شرقی

## تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نصب تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی  
و غربی، نصب ستون های پارت پنجم بال غربی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه نصب ستون های پارت پنجم بال غربی، ادامه نصب  
تیرهای اصلی پارت چهارم بال شرقی و غربی، نصب  
تیرهای فرعی پارت چهارم بال شرقی، اجرای سقف ۳+  
بال شرقی، اجرای سقف ۴+ بال غربی، قالب بندی سقف  
۴+ بال شرقی

تصویر نقطه ای ضلع  
شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۶/۱۷

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۳)



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۶/۱۷



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۳)



۱۴۰۱/۰۶/۳۱