

مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ ادامه کار رفع نشتی باغچه پلت فرم
- ✓ اجرای کابینت و کمد های اتاق سرایداری پامچال ۴
- ✓ اجرای دودبند رایزرهای ارکیده ۹
- ✓ اجرای نبشی آب بند ضلع جنوب ارמידه ۱۱
- ✓ از سر گیری مجدد اجرای نرده استیل تراسها و پنجره های جنوب ارکیده ۱۰
- ✓ انجام مرحله آخر پوست کنی ضلع شرق ارکیده ۱۱
- ✓ ادامه اجرای نبشی آب بند ضلع شمال ارکیده ۱۰
- ✓ ادامه پوست کنی ورقهای ضلع شمال ارکیده ۱۱
- ✓ انجام دودبندی رایزر شوتینگ و رایزر همجوار آن در طبقات ارکیده ۱۰
- ✓ اجرا سنگ کنار کانال اگزاست محوطه شمالی ارکیده ۷
- ✓ انجام نمونه ساب زنی بخشی از کف پلت فرم ارکیده ۱۰ و ۱۱
- ✓ اجرای جدول ۳۰ مسیر پیاده رو ضلع جنوبی بلوک G۲

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ جابجایی دیوار پیش ساخته بتنی در شمال بلوک G۴
- ✓ بارگیری و حمل نخاله از جنوب بلوک G۳
- ✓ جابجایی دیوارهای پیش ساخته بتنی در جنوب بلوک B۱
- ✓ اجرای سنگ مالون (دیوارچینی رمپ آتش نشانی) ضلع شمالی بلوک N۶
- ✓ ادامه بارگیری و حمل خاک از رینگ جنوبی پهنه C
- ✓ نصب دریچه روی منهول جمع آوری آبهای سطحی در جنوب پامچال ۴
- ✓ بتن ریزی سپتیک جنوب بلوک B۱
- ✓ ادامه حفاری کانال جهت لوله‌کشی آبیاری فضای سبز در پارک روبروی کانکس پلیس
- ✓ ادامه احداث رمپ و پله غرب ارکیده ۱۱
- ✓ اجرای سنگ مالون (سنگ فرش رمپ آتش نشانی) ضلع شمالی بلوک N۶
- ✓ ادامه انجام حوزه بندی داکت شوتینگ و داکت مجاور آن در طبقات ارکیده ۱۰
- ✓ ادامه اجرای سقف کاذب شوتینگ طبقات ارکیده ۱۱

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ ادامه اجرای سازه گچ برگ سقف کاذب بخش تخریب شده وید ها در تمامی طبقات منفی
- ✓ شروع اجرای ورق و پوست کنی ورقها نمای شرقی ارکیده ۱۰
- ✓ نصب پنل اعلام حریق ارکیده ۱۰
- ✓ ادامه اجرای سرامیک کف سالن اجتماعات ارکیده ۱۱
- ✓ اجرای پوشاندن کانال اگزاست محوطه مرکزی ارکیده ۲ تا ۷
- ✓ اجرای فایر وال منفی ۳ ارکیده ۲.۳.۷
- ✓ جمع آوری خاک باغچه ضلع جنوب پلنفرم جی یک
- ✓ تیغه چینی دیوار انباری منفی یک جی سه
- ✓ تخریب پله ضلع شمال شرقی جی یک
- ✓ اجرای نواقص سنگ کاری طبقه منفی یک بلوک جی سه
- ✓ اجرای سنگ کاری دیوار حایل ضلع جنوب شرقی
- ✓ لوله کشی پنل اعلام حریق لابی شرقی بلوک جی ۳

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ اجرای پله و رمپ ضلع غربی بلوک ارکیده ۱۰
- ✓ رگلاژ کف سپتیک دوم ضلع جنوبی بلوک B۱
- ✓ رفع ایراد لوله کشی فاضلاب رایزر تراس جی سه
- ✓ اجرای کناف چاله آسانسور جی سه
- ✓ تهیه مترپال سرعت گیر و ضربه گیر پارکینگ های جی سه
- ✓ اجرای نواقص سنگ پارکینگ جی سه
- ✓ بهسازی و رگلاژ و نصب قفل در های رایزر مشاعات جی سه
- ✓ شروع تخریب دیوار های سالن اجتماعات ارکیده ۱۰
- ✓ سنگ کاری اطراف کانال محوطه ارکیده ۲ تا ۷
- ✓ شروع تخلیه باغچه شمال شرقی پلتفرم ارکیده ۱۰ و ۱۱ به دلیل نشستی آب از لوله برق
- ✓ ادامه کار دود بندی و حوزہ بندی داکت همجوار شوتینگ طبقات ارکیده ۱۰
- ✓ دوغاب ریزی کف سرامیک اجرا شده سالن اجتماعات ارکیده ۱۱

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ شروع نصب نیمکت در شرق ارکیده ۱
- ✓ اجرای بتن ریزی دور سپتیک و رگلاژ کردن کف سپتیک ضلع جنوب و شرق بلوک B۱
- ✓ حمل، جابجایی و نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی در شرق ارکیده ۱۰
- ✓ لوله‌کشی آبیاری فضاها و سبز محدوده جنوب بلوک قضایی
- ✓ تخلیه باغچه سوم جهت رفع نشستی آب پلنفرم ارکیده ۱۰ و ۱۱
- ✓ تکمیل سرامیک کف سالن اجتماعات
- ✓ خاکریزی و زیرسازی پیاده روی ضلع جنوبی بلوک G۲
- ✓ احداث پله شمال ارکیده ۱۱
- ✓ جمع آوری دیوار، ستون و فونداسیون در شمال بلوک نیروی هوایی
- ✓ احداث کانال عرضی شمال ارکیده ۱۱
- ✓ بهسازی راه پله جی یک
- ✓ تخلیه خاک باغچه جنوب پلنفرم جی یک جهت اجرای چمن مصنوعی

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ رفع گرفتگی رایزر تراس بال شرقی جی سه
- ✓ اجرای راه پله موتورخانه آسانسور جی سه
- ✓ اجرای سرعت گیر در پارکینگ جی سه
- ✓ اجرای کناف دودبند ارکیده ۸
- ✓ آماده سازی شمال زمین چمن مصنوعی جهت نصب دیوار پیش ساخته بتنی
- ✓ نصب دیوار پیش ساخته بتنی و بلوک چینی اطراف آن مقابل درب ورودی شرقی بلوک قضایی
- ✓ ادامه نصب کفپوش پیاده روی ضلع جنوبی بلوک G۲
- ✓ قالب بندی دیواره های سپتیک شرقی بلوک B۱
- ✓ دودبندی سالن اجتماعات ارکیده ۱۰
- ✓ ترمیم لوله و کابل برقرسانی باغچه در حال اصلاح
- ✓ دودبندی داکت شوتینگ و رایزر همجوار ارکیده ۱۱
- ✓ شروع نصب دیوار پیش ساخته بتنی در شمال زمین چمن مصنوعی

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ حفاری کانال جهت لوله‌کشی آبیاری فضای سبز در غرب مسجد
- ✓ اجرای فایر وال های منفی ۱ ارکیده ۲ . ۳ . ۷
- ✓ اتمام نصب گچبرگ سرویس سالن اجتماعات ارکیده ۱۱ (به دلیل دودبندی تخریب شده بود)
- ✓ شیب بندی کف باغچه شمالی پلنفرم
- ✓ اجرای بندکشی محوطه میانی ارکیده ۲ تا ۷
- ✓ قلوه ریزی پشت دیوار سپتیک شرقی بلوک B۱
- ✓ اجرای سنگ کف پارکینگ ارکیده ۹
- ✓ شروع کار ابزار دیوار سالن اجتماعات ۱۱
- ✓ رفع نشستی باغچه های غربی ارکیده ۱۰
- ✓ رفع ایرادات تاسیساتی جی سه
- ✓ نصب لوازم بازی کودکان جی سه
- ✓ ادامه جدول کاری خیابان A۱ محدوده جنوب بلوک قضایی

محوطه سازی

اهم فعالیت ها

- ✓ نصب چراغ های روشنایی موتورخانه آسانسور بلوک جی ۳
- ✓ اجرای ابزار دیوار و سقف سالن اجتماعات ارکیده ۱۱
- ✓ لوله گذاری و کابل کشی پنل اعلام حریق، بلوک جی ۳
- ✓ کابل کشی سرخط های اصلی روشنایی محوطه بلوک جی ۳
- ✓ اجرای نبشی آبنند فرود آخر ضلع جنوب ارکیده ۱۱
- ✓ اجرای نظافت و نرده استیل پنجره در ضلع جنوب ارکیده ۱۰
- ✓ جمع آوری دیوارهای پیش ساخته بتنی از غرب بلوک G۱
- ✓ اجرای خاکبرداری ضلع شمالی بلوک D۲ و ضلع جنوبی بلوک G۲
- ✓ تخلیه گوشه باغچه شمالی پلتفرم به دلیل نشستی آب از کنار لوله آب
- ✓ اجرای مانع خاک فلاورباکس محوطه میانی ارکیده ۲ تا ۷
- ✓ شیب بندی باغچه جهت اجرای ایزوگام
- ✓ اجرای ورق درزبند روی درز ورقها ضلع شمالی ارکیده ۱۰

محوطه سازی

اهم فعالیت ها



- ✓ اجرای نرده استیل تراس و پنجره ضلع جنوب ارکیده ۱۱
- ✓ آرماتوربندی دال منهول فاضلاب غرب بلوک قضایی
- ✓ جمع آوری شادولاین غرب بلوک G۱
- ✓ شروع عملیات اجرای ژئوتکستایل های محوطه جنوبی ارکیده ۲ تا ۷
- ✓ اجرای پارک بازی کودکان جی سه
- ✓ اجرای سنگ دیوار پیرامونی جی سه
- ✓ اصلاح تراز ارتفاعی منهولهای غرب ارکیده ۱۱
- ✓ اجرای جدول کانپو اتصال خروجی خیابان ۴۸ متری به اتوبان همدانی
- ✓ تخلیه فلاورباکس در غرب بلوک G۱
- ✓ اجرای مهار نمای ارکیده ۶
- ✓ مهار نمای ارکیده
- ✓ اصلاح سنگ نمای ارکیده ۷

محوطه سازی

اهم فعالیت ها



- ✓ مهار نمای ارکیده ۲
- ✓ مهار نمای ارکیده جنوب ارکیده ۳
- ✓ اجرای روشنایی بام بلوک جی ۳
- ✓ تکمیل نصب روشنایی پلت فرم ارکیده ۲ الی ۷
- ✓ نصب پنل سطل زباله در شمال بلوک G۳
- ✓ نصب نیمکت در جنوب بلوک پامچال ۲
- ✓ خاکریزی روی لوله کشی آبیاری فضای سبز در رینگ جنوبی پهنه A محدوده جنوب بلوک قضایی
- ✓ نصب سطل زباله در جنوب پامچال ۲
- ✓ نصب تجهیزات rfid ارکیده ۱۰ و ۱۱
- ✓ اتمام اجرای ژئوتکستایل های محوطه جنوبی ارکیده ۴، ۵ و ۶
- ✓ اجرای پایه کپسول های آتش نشانی منفی ۲ ارکیده ۲، ۳، ۷














































































تهیه شده در مدیریت روابط

عمومی

(ارائه شده)