

بلوک N4

گزارش عملکرد ماهانه

مرداد ماه ۱۴۰۲


مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

عمران
آبشار
اسیادانا






اجرای آرماتوربندی ،
قالب بندی و بتن ریزی
تیرهای اصلی و فرعی
سقف طبقه ۹+ (کف
۱۰+) ضلع شرقی و
مرکزی

اجرای آرماتوربندی و
قالب بندی تیرهای اصلی
و فرعی سقف طبقه ۱۰+
(کف ۱۱+) ضلع غربی

تکمیل آرماتوربندی ، قالب
بندی و بتن ریزی تیرهای
اصلی و فرعی سقف طبقه
۹+ (کف ۱۰+) ضلع غربی
تکمیل آرماتوربندی و قالب
بندی تیرهای اصلی و فرعی
سقف طبقه ۸+ (کف ۹+)
ضلع شرقی و مرکزی

بتن ریزی تیرهای اصلی و
فرعی سقف طبقه ۸+ (کف
۹+) ضلع مرکزی




1402.5.30

شرح اجرا

1402.4.30


اجرای تیر سقف





- اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه +۱۰ ضلع غربی و شرقی
- اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه +۱۱ ضلع غربی و طبقه +۱۰ ضلع مرکزی

- تکمیل آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه +۹ همه ضلع ها



1402.5.30

شرح اجرا

1402.4.30

اجرای ستون






- اجرای نصب پنل سقف طبقه +۹ (کف +۱۰) ضلع شرقی و مرکزی
- اجرای نصب پنل سقف طبقه +۱۰ (کف +۱۱) ضلع غربی



- اجرای نصب پنل سقف طبقه +۸ (کف +۹) ضلع شرقی و مرکزی
- تکمیل نصب پنل سقف طبقه +۹ (کف +۱۰) ضلع غربی



1402.5.30

شرح اجرا

1402.4.30

نصب پنل



دیوار برشی

شرح اجرا ✓

- تکمیل آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۹+ ضلع شرقی
- **تکمیل** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۰+ ضلع غربی

راه پله

شرح اجرا ✓

- آرماتوربندی و قالب بندی راه پله طبقه ۸ به ۹ شماره یک
- اجرای قالب بندی راه پله طبقه ۹ به ۱۰ شماره یک
- اجرای آرماتوربندی راه پله طبقه ۹ به ۱۰ شماره سه



• تخلیه بار و
شروع جابجایی
 پنل ایزی وال
 جهت نصب در
 طبقه **+۲** قسمت
 پیرامونی



• ساخت و نصب
 وال پست ایزی
 وال پیرامونی
 طبقات **+۲** ، **+۳** و
+۴



1402.5.30

✓ شرح اجرا

1402.4.30

واحدهای مسکونی



انباری ها و پارکینگ

شرح اجرا ✓

- اجرای قرنیز و پلاستر دیوارهای داخلی انباری های طبقه ۴- ضلع شرقی
- سرامیک کاری دیوارهای بیرونی انباری های طبقه ۴- ضلع شرقی
- اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۱- ضلع غربی
- **شروع** تیغه چینی انباری های طبقه ۱- **ضلع مرکزی**
- **شروع** ساخت و نصب وال پست انباری های طبقه ۱- **ضلع مرکزی**



1402.4.30

تصویر نقطه ای ضلع
جنوب (تصویر شماره یک)





1402.5.30

تصویر نقطه ای ضلع
جنوب (تصویر شماره دو)





1402.4.30

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره یک)





1402.5.30

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره دو)



