
D3گزارش هفتگی از عملکرد بلوک

(     تیرماه9الی 4)



اجرای سقف 

دکفراژ قالب سقف طبقه همکف بال غربی❑
قه همکف  بال شرقیقالب بندی سقف طب❑



پارکینگ الحاقی

تکمیل و تحویل آرماتوربندی و بتن ریزی پارت دو ❑
فونداسیون پارکینگ الحاقی

قه آرماتوربندی و قالب بندی ادامه دیوار حایل شمالی طب❑
پارکینگ الحاقی-5
سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه و دوخت ستون های ❑

پارکینگ الحاقی



وبی قالب بندی،بتن ریزی یک عدد بازشو دیوار حایل جن❑
-3طبقه 

وبی قالب بندی،بتن ریزی یک عدد بازشو دیوار حایل جن❑
-2طبقه 

بازشوها



ستوننصب تیر و

بال شرقیپارت چهارم نصب تیرهای اصلی ❑



هاانباری

-3تیغه چینی انباری ها طبقه ❑
-1یک رگه چینی انباری ها طبقه ❑



-6حفاری و کول گذاری سه عدد چاه جذبی طبقه ❑

حفاری چاه



نقطه ایتصاویر

1401/04/05

ضلع شمال
(1تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/09

ضلع شمال
(2تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/05

ضلع جنوب
(1تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/09

ضلع جنوب
(2تصویر)


