
D2گزارش هفتگی از عملکرد بلوک

(     تیرماه9الی 4)



اجرای سقف 

بال غربی+ 8زی ،آرماتوربندی،بتن ریزی سقف زیرسا❑



ستوننصب تیر و

نصب ستون های استیج سوم بال غربی❑
نصب ستون های استیج سوم بال شرقی❑
نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی❑
نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال شرقی❑



بب

راپبال شرقی،شرکت سات(استیج سوم)تیرهای ارسالی❑

بارهای ارسالی



نقطه ایتصاویر

1401/04/05

ضلع شمال
(1تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/09

ضلع شمال
(2تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/05

ضلع جنوب
(1تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/09

ضلع جنوب
(2تصویر)


