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تگرچیمسکونیعمومی پروژهمدیریت روابط 



اجرای سقف

قف قالب بندی،آرماتوربندی،بتن ریزی س❑
بال شرقی+ 13

قف قالب بندی،آرماتوربندی،بتن ریزی س❑
بال غربی+ 7



نصب تیر و ستون

ینصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال شرق❑
نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی❑
c5مونتاژ و جوشکاری ورق تقویت ستون های ❑
نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی❑



اجرای واحدهای مسکونی

بال شرقی و غربی+ 4اجرای تیغه چینی واحدها طبقه ❑
بال غربی+3اجرای تیغه چینی واحدها طبقه ❑
بال شرقی و غربی+ 2اجرای تیغه چینی واحدها طبقه ❑
بال غربی+ 4بال شرقی،+ 2اجرای رانر طبقه ❑
قه نصب وال پست و اجرای پنل های پیش ساخته طب❑

بال شرقی+ 5
اجرای پلاستردیوار سرویس بهداشتی،آشپزخانه و❑

بال غربی+ 1بالکن طبقه 
اجرای کروم بندی و شیب بندی کف سرویس ❑

بال غربی+ 1بهداشتی،آشپزخانه و بالکن طبقه 
بال غربی+ 1کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ❑
بال غربی+ 1کفسازی راهروهای طبقه ❑
بال + 1اجرای عایق کاری آشپزخانه واحد نمونه طبقه ❑

غربی
اجرای سیمان کاری آستر سرویس بهداشتی واحدهای❑

بال غربی جهت عایق کاری+ 1طبقه 





تاسیسات

ساخت کانال های هواساز واحدهای مسکونی❑
اجرای کرگیری تاسیساتی واحدهای طبقات ❑

مثبت بال غربی
ت نصب اگزاست های تاسیساتی واحدهای طبقا❑

مثبت 
اجرای لوله های تاسیسات واحدهای طبقات ❑

مثبت بال غربی
ساخت رایزرهای فاضلاب واحدهای طبقات ❑

مثبت





انباری ها

اجرای قرنیز انباری های طبقات منفی❑
های طبقاتنصب رابیتس دیوار انباری ❑

منفی
های طبقات منفیساخت درب انباری ❑
های طبقات اجرای پلاستر دیوار انباری ❑

منفی
-6اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ❑
نصب کلاف درب انباری ها❑





تخلیه بار

ورود لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی❑
شرکت نیوفلکس به محل پروژه

به ورود تیر و اسپلایس از شرکت آران سیج❑
محل پروژه

ورود سنگ قرنیز انباری ها به محل پروژه❑
به محل پروژه( کامپوزیت)ورود متریال نما❑
تخلیه مواد فایرپروف در محل پروژه❑
زی تخلیه پنل های پیش ساخته از شرکت ای❑

وال در محل پروژه
ت ورود لوله های برقی با قابلیت خم سرد جه❑

تاسیسات الکتریکال به محل پروژه





تصاویر مقایسه ای ضلع شرق بال شرقی

1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال شرقی

1401/09/03
شروع نصب ستون های استیج پنجم بال 
شرقی،ادامه نصب تیرهای فرعی استیج 

چهارم بال شرقی



تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی

1401/08/01
نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی

1401/09/03
ادامه نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی



تصاویر مقایسه ای ضلع شمال

1401/09/03
نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی،نصب 

تیرهای اصلی و فرعی استیج چهارم بال 
شرقی،نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی، 

بال + 7بال شرقی،اجرای سقف +13اجرای سقف 
+ 4غربی،ادامه اجرای پنل های پیش ساخته طبقه 
+ 5بال غربی،نصب وال پست دیوار واحدهای طبقه 

بال شرقی

1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال شرقی،نصب 
تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی،اجرای سقف 

بال شرقی،اجرای پنل های پیش ساخته +12،+11
بال غربی+4طبقه 



تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب

1401/09/03
نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی،نصب 

تیرهای اصلی و فرعی استیج چهارم بال 
شرقی،نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی، 

بال + 7بال شرقی،اجرای سقف +13اجرای سقف 
+ 4غربی،ادامه اجرای پنل های پیش ساخته طبقه 
+ 5بال غربی،نصب وال پست دیوار واحدهای طبقه 

بال شرقی

1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال شرقی،نصب 
تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی،اجرای سقف 

بال شرقی،اجرای پنل های پیش ساخته +12،+11
بال غربی+4طبقه 



1401/08/01

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(1)تصویر



1401/08/14

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(2)تصویر



1401/09/03

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(3)تصویر



1401/08/01

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب
(1)تصویر



1401/08/14

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب
(2)تصویر



1401/09/03

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب
(3)تصویر


