
w w w . o m r a n a b s h a r - c h i t g a r . c o m

تگرچیمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه



اجرای سقف

ف قالب بندی،آرماتوربندی،بتن ریزی سق❑
بال شرقی+ 10
ف قالب بندی،آرماتوربندی،بتن ریزی سق❑

بال غربی+ 13
بال + 11قالب بندی،آرماتوربندی سقف ❑

شرقی
بال غربی+ 14قالب بندی سقف ❑



ینصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرق❑
نصب ستون های استیج چهارم بال غربی❑

نصب تیر و ستون



اجرای دیوارهای پیش ساخته طبقات ❑
بال شرقی و غربی+ 2،+1
تعیین نقاط جانمایی دیوار واحدها توسط❑

بال شرقی+ 3نقشه بردار طبقه 
نصب رانر و وال پست طبقات مثبت جهت❑

اجرای دیوار واحدها

اجرای واحدهای مسکونی



تاسیسات

بال + 2نصب رایزرهای تاسیساتی طبقه ❑
شرقی 

+  2نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ❑
بال شرقی

بال + 2اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ❑
شرقی

بال + 2اجرای داکت های تاسیساتی طبقه ❑
شرقی



پارکینگ الحاقی

ی برشکاری محل بازشوی دیوارحایل شمال❑
-6،-5طبقات 



انباری ها

-5اجرای رابیتس انباری های طبقه ❑
-5اجرای قرنیز دیوار انباری های طبقه ❑



تخلیه بار

وله ورود تیر و ستون های شرکت سبلان س✓
به محل پروژه



یتصاویر مقایسه ای ضلع شرق بال شرق

1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی

1401/09/03
ادامه نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال 

شرقی



1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی

1401/09/03
ادامه نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال 

غربی،شروع نصب ستون های استیج چهارم 
بال غربی

تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی



تصاویر مقایسه ای ضلع شمال

1401/09/03
نصب ستون های استیج چهارم بال غربی،ادامه 
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و 

+  10بال غربی،اجرای سقف + 13غربی،اجرای سقف 
بال + 11بال شرقی،اجرای آرماتوربندی سقف 

بال غربی،ادامه + 14شرقی،اجرای قالب بندی سقف 
بال شرقی+3نصب  پنل های پیش ساخته طبقه 

1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و 

+ 10غربی،اجرای قالب بندی وآرماتوربندی سقف 
بال + 13بال شرقی،اجرای قالب بندی سقف 

بال +3غربی،نصب پنل های پیش ساخته طبقه 
شرقی



تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب

1401/09/03
نصب ستون های استیج چهارم بال غربی،ادامه 
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و 

+  10بال غربی،اجرای سقف + 13غربی،اجرای سقف 
بال + 11بال شرقی،اجرای آرماتوربندی سقف 

بال غربی،ادامه + 14شرقی،اجرای قالب بندی سقف 
بال شرقی+3نصب  پنل های پیش ساخته طبقه 

1401/08/01
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و 

+ 10غربی،اجرای قالب بندی وآرماتوربندی سقف 
بال + 13بال شرقی،اجرای قالب بندی سقف 

بال +3غربی،نصب پنل های پیش ساخته طبقه 
شرقی



1401/08/01

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(1)تصویر



1401/08/14

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(2)تصویر



1401/09/03

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال
(3)تصویر



1401/08/01

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب
(1)تصویر



1401/08/14

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب
(2)تصویر



1401/09/03

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب
(3)تصویر


