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برشیدیوار های حائل و 

 ضلع غربی + 3دیوار برشی و ستون های طبقه آرماتوربندی
برج اصلی(1زون )
  ضلع + 2دیوار برشی و ستون های طبقه تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی

اصلیبرج 1غربی زون 
 1ضلع غربی زون + 2دیوار برشی و ستون های طبقه بتن ریزی و دکفراژ

اصلیبرج 
 برج 3زون شرقی ضلع + 2دیوار برشی و ستون های طبقه آرماتوربندی

اصلی
  زون + 1دیوار برشی و ستون های طبقه تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی

اصلیبرج ( بال شرقی)3
 اصلیبرج ( بال شرقی)3زون + 1دیوار برشی و ستون های طبقه بتن ریزی
اجرای سیستم ارت و همبندی



ستون ها

قه آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طب
برج اصلی بال غربی 1زون + 3
 بال 1زون + 3بتن ریزی ستون های طبقه

غربی برج اصلی 
های تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون

برج اصلی 3و 2و 1زون + 1طبقه 
 بقه های طبتن ریزی و دکفراژ ستون تکمیل

برج اصلی 3و 2و 1زون + 1
 قه و قالب بندی ستون های طبآرماتوربندی

برج اصلی 3و 2و 1زون + 2
بقه تکمیل بتن ریزی و دکفراژ ستون های ط

اصلی برج 2و 1زون + 2
 برج 3زون + 2های طبقه ستون ریزی بتن

اصلی 
 اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های

اصلیبرج 



سقفوتیر سقف 

 طبقه اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقفتکمیل
برج اصلی3و 2زون +( 2کف + )1
 (  2کف + )1تیرهای سقف طبقه تکمیل آرماتوربندی+

برج اصلی3و 2زون 
 (  2کف + )1تیرهای سقف طبقه تکمیل بتن ریزی+

برج اصلی3و 2زون 
بقه اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف ط

اصلیبرج 2و 1زون +( 3کف )+ 2
 1زون +( 3کف )+ 2تیرهای سقف طبقه آرماتوربندی

اصلیبرج 2و 
 1زون +( 3کف + )2تیرهای سقف طبقه بتن ریزی

اصلیبرج ( بال غربی)



نصب پنل سقف

 2و زون ( بال غربی)1زون +( 2کف +)1نصب پنل سقف طبقه
برج اصلی( بال شرقی)3و زون (مرکزیهسته )
 2و زون ( بال غربی)1زون +( 3کف +)2نصب پنل سقف طبقه

برج اصلی( مرکزیهسته )



راه پله

ز

1ه اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شمار
+ 3به + 2طبقه 

 3به + 2طبقه 1بتن ریزی راه پله شماره  +
 1قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره اجرای

+ 2به + 1طبقه 
 2به + 1طبقه 1راه پله شماره بتن ریزی +
 له قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی راه پاجرای

+  2به + 1طبقه 3شماره 
له اجرای قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی راه پ

+  2به + 1طبقه 2شماره 
 4اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره

+1همکف به طبقه 
 1همکف به طبقه 4بتن ریزی راه پله شماره+



انباری

ز

 3و -2اجرای وال پست انباری های طبقه-
 3و -2اجرای دیوار چینی انباری های طبقه-
ساخت وال پست انباری ها



تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی

بقه آرماتوربندی و قالب بندی سقف ط
برج اصلی2و 1زون +( 2کف +)1

ای آرماتوربندی و قالب بندی ستون ه
برج اصلی3زون + 1طبقه 

1401/08/01

1401/09/02

برج اصلی3زون + 1آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه 

2و 1زون +( 2کف +)1آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه 

1زون + 3آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه 

+(2کف +)1تکمیل سقف طبقه 



تصاویر مقایسه ای ضلع شمال شرقی

1401/08/01

1401/09/02

ه آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبق
برج اصلی2و 1زون +( 2کف +)1

آرماتوربندی و قالب بندی ستون های
برج اصلی( بال شرقی )3زون + 1طبقه 

 (  2کف +)1آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه+
برج اصلی2و 1زون 

 1آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  +
برج اصلی( بال شرقی )3زون 

 (  2کف +)1تکمیل سقف طبقه+



1401/08/01

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



1401/08/15

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



1401/09/02

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



1401/08/01

شمالیتصاویر نقطه ای ضلع 



1401/08/15

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



1401/09/02

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی


