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تیر سقف

 6آرماتور بندی تیر سقف طبقه  +

برجقسمت میانی 

 قسمت + 6بتن ریزی تیر سقف طبقه

میانی برج

 بال + 6بتن ریزی تیر سقف طبقه

شرقی

 بال + 6بتن ریزی تیر سقف طبقه

غربی

 7سقف طبقه آرماتور بندی تیر  +

بال شرقی

 بال + 7سقف طبقه بتن ریزی تیر

شرقی

 7آرماتور بندی تیر سقف طبقه  +

غربیبال 

 بال + 7سقف طبقه بتن ریزی تیر

غربی

 زیرسازی و آرماتور بندی تیر

سطح )بال شرقی+ 8سقف طبقه 

+(9طبقه

 6دکفراژ اسکافلد سقف+



نصب پنل سقف

 بال + 6نصب پنل سقف طبقه

غربی

 6نصب پنل سقف طبقه +

برجقسمت میانی 

 بال + 7نصب پنل سقف طبقه

شرقی

 7نصب پنل سقف طبقه +

قسمت میانی برج

 بال + 7نصب پنل سقف طبقه

غربی



ستون ها

 آرماتور بندی ستون های

بال شرقی+ 7طبقه 

 قالب بندی ستون های طبقه

بال شرقی+ 7

 بتن ریزی ستون های طبقه

بال شرقی+ 7

 آرماتور بندی ستون های

بال غربی+ 7طبقه 

 قالب بندی ستون های طبقه

غربیبال + 7

 بتن ریزی ستون های طبقه

غربیبال + 7

 آرماتور بندی ستون های

شرقیبال + 8طبقه 

 قالب بندی ستون های طبقه

شرقیبال + 8

 بتن ریزی ستون های طبقه

شرقیبال + 8

 آرماتور بندی ستون های

قسمت میانی + 8طبقه 

(پارت اول)برج

 دکفراژ قالب ستون های

بتن ریزی شده



دیوار برشی 

 7بتن ریزی دیوار برشی طبقه  +

غربیبال 

 آرماتور بندی دیوار برشی طبقه

بال شرقی+ 8

 8قالب بندی دیوار برشی طبقه  +

بال شرقی

 8بتن ریزی دیوار برشی طبقه  +

بال شرقی

 دکفراژ قالب دیوار برشی بتن

ریزی شده



راه پله

 پله شماره آرماتور بندی راه

+6به + 5طبقه 4

 پله شماره راه آرماتور بندی

+6به + 5طبقه 2

 پله شماره آرماتور بندی راه

+6به + 5طبقه 1

 4پله شماره بتن ریزی  راه

+6به + 5طبقه 

 پله شماره آرماتور بندی راه

+7به + 6طبقه 1

 1پله شماره بتن ریزی راه

+7به + 6طبقه 

 آرماتور بندی راه پله شماره

+8به + 7طبقه 1

 1پله شماره بتن ریزی راه

+8به + 7طبقه 

 آرماتور بندی راه پله شماره

+9به + 8طبقه 1

 4بتن ریزی راه پله شماره

+8به + 7طبقه 



انباری

 1دیوار چینی انباری های-

 جوشکاری و نصب والپست انباری

-1های 



موتور خانه

 بتن ریزی پارت دوم سقف

موتورخانه



بار های ارسالی

 ورود و تخلیه لوله های پوشفیت

دو سر سوکت، جهت اجرای 50

تاسیسات مکانیکی آشپزخانه، 

...سرویس بهداشتی و



1401/08/01تصاویر مقایسه ای ضلع شمالی

1401/09/03

قسمت + 7آرماتور بندی تیر سقف طبقه 

میانی برج

قسمت میانی + 7قالب بندی ستون های طبقه 

برج

قسمت میانی + 7بتن ریزی ستون های طبقه 

برج

+  8آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه 

(پارت اول)قسمت میانی برج



1401/08/01تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی

1401/09/03

بال شرقی+ 7آرماتور بندی تیر سقف طبقه 

بال شرقی+ 8آرماتور بندی تیر سقف طبقه 



1401/08/01

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



1401/09/03

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



1401/08/01

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



1401/09/03

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی


