
N4بلوکگزارش هفتگی از عملکرد 
(آذر ماه17الی 12)



سقف
قه اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طب

و بال شرقیهسته مرکزی +( 5کف +)4
 هسته +( 5کف +)4سقف طبقه آرماتوربندی تیرهای

و بال شرقیمرکزی 
 اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه اجرای

غربی بال +( 4کف +)3
 (3سطح +)2بتن ریزی پارت پایانی سقف طبقه+



ستون
 بال + 4آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه

شرقی
 بال شرقی+ 4های طبقه ستون بتن ریزی
 بال شرقی+ 4ستون های طبقه دکفراژ
 بال + 3و قالب بندی ستون های طبقه آرماتوربندی

غربی
 غربیبال + 3های طبقه ستون بتن ریزی
 غربیبال + 3ستون های طبقه دکفراژ
 اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



 1طبقههای وال پست انباری اجرای-

انباری



 ی شرققالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال اجرای
+4به + 3طبقه 

 بقه هسته مرکزی طبندی و آرماتوربندی راه پله قالب
+5به + 4
 ربی بال غبندی و آرماتوربندی راه پله تکمیل قالب

+3به + 2طبقه 
 3به + 2راه پله بال غربی طبقه بتن ریزی+

راه پله



 موتورخانهغربی ضلع دیوار اجرای آرماتوربندی
دکفراژ قالب ضلع جنوبی دیوار موتورخانه

موتورخانه



 4آماده سازی رزوه آرماتوربندی تیر طبقه+

کارگاه رزوه



شمالینقطه ای ضلع تصویر

1401/09/12



شمالینقطه ای ضلع تصویر

1401/09/12



جنوبینقطه ای ضلع تصویر

1401/09/12



جنوبینقطه ای ضلع تصویر

1401/09/17


