
D2گزارش هفتگی از عملکرد بلوک
(1401آذر ماه17الی 12)



بال غربی+ 14آرماتوربندی و بتن ریزی سقف ❑

اجرای سقف



نصب تیر و ستون

شروع نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی❑
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی❑



اجرای واحدهای مسکونی

بال شرقی+ 4تیغه چینی واحدهای طبقه ❑
بال + 4نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ❑

شرقی
بال غر بی+ 2اجرای تیغه چینی واحدهای طبقه ❑



اجرای قرنیز انباری های طبقات منفی❑
اجرای پلاستر انباری های طبقات منفی❑

انباری ها



قه برشکاری محل بازشوی دیوارحایل شمالی طب❑
بال غربی-6،-5
بتن ریزی مگر پارکینگ الحاقی❑
کیورینگ بتن مگر پارکینگ الحاقی ❑

پارکینگ الحاقی



(1)نقطه ای ضلع شمالتصویر

1401/09/12



(2)نقطه ای ضلع شمالتصویر

1401/09/17



(1)جنوبنقطه ای ضلع تصویر

1401/09/12



1401/09/17

(2)ضلع جنوبنقطه ای تصویر


