



مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

تیر سقف



- آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۷+ قسمت میانی برج
- بتن ریزی تیر سقف طبقه ۷+ قسمت میانی برج
- بتن ریزی تیر سقف طبقه ۷+ قسمت میانی برج
- زیرسازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال شرقی
- زیرسازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۸+ قسمت میانی برج (پارت اول)



نصب پنل سقف

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ قسمت میانی برج

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ بال غربی



ستون ها



□ آرماتور بندی ستون های طبقه +۸
قسمت میانی برج

□ قالب بندی ستون های طبقه +۸
قسمت میانی برج

□ بتن ریزی ستون های طبقه +۸ قسمت
میانی برج

□ آرماتور بندی ستون های طبقه +۷
بال غربی

□ قالب بندی ستون های طبقه +۷ بال
غربی

□ بتن ریزی ستون های طبقه +۷ قسمت
میانی برج

□ آرماتور بندی ستون های طبقه +۸
بال غربی

□ قالب بندی ستون های طبقه +۸ بال
غربی

□ دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی
شده

دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه +۸ بال غربی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه +۸ بال غربی

□ بتن ریزی دیوار برشی طبقه +۸ بال غربی



راه پله

□ بتن ریزی راه پله شماره ۳
طبقه +۷ به +۸


□ آرماتور بندی راه پله شماره
۳ طبقه +۷ به +۸



انباری


□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های طبقه ۱-

□ دیوار چینی انباری های ۱-



بار های ارسالی

□ ورود و تخلیه لوله های پوشفیت
۵۰ دو سر سوکت، جهت اجرای
تاسیسات مکانیکی آشپزخانه،
سرویس بهداشتی و...



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

تساویر مقایسه ای ضلع جنوبی

بتن ریزی ستون های طبقه +۸ بال شرقی

آرماتور بندی ستون های طبقه +۸ قسمت
میانی برج

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۸ بال
شرقی (سطح طبقه +۹)

آرماتور بندی ستون های طبقه +۷ قسمت
میانی برج

تساویر مقایسه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۹/۰۱



آرماتور بندی و قالب بندی ستون های
طبقه +۷ بال غربی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰



آرماتور بندی و قالب بندی ستون های
طبقه +۸ بال غربی



تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تساویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰