

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N5 (هفته دوم اسفند ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



اجرای تیر سقف

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال شرقی

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ قسمت میانی
برج



❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۸+



اجرای ستون

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ دکفراژ ستون های بتن ریزی شده



راه پله

□ آرماتور بندی ریشه راه پله شماره ۳ طبقه ۸+ به ۹+



تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۱۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۱۱