
N5بلوک گزارش هفتگی از عملکرد 
(    تیرماه9الی 4)



سقف تیر 

 آرماتور بندی و قالب بندی

3زون + 2تیر سقف طبقه 

 آرماتور بندی و قالب بندی

6زون + 2تیرسقف طبقه 

 1زون + 2بتن ریزی تیر سقف

 2جوشکاری ارت سقف+

 ضلع + 1دکفراژ اسکافد سقف

شرقی



ستون

 آرماتور بندی ستون های طبقه

1زون + 3

 3آرماتور بندی ستون های  +

6زون 

 3زون + 2بتن ریزی ستون های

 دکفراژ قالب ستون های بتن

ریزی شده



انباری ها

 جوشکاری وال پست انباری های

-2طبقه 



دیوار برشی

 آرماتور بندی دیوار برشی طبقه

1زون + 3



 سطح )1زون +2نصب پنل سقف طبقه

+(3طبقه 

نصب پنل سقف



بب
 تکمیل قالب بندی راه پله

+2به طبقه + 1طبقه 1شماره 

راه پله



ای ضلع شمالینقطه تصاویر

1401/04/04



ای ضلع شمالینقطه تصاویر

1401/04/09


