
N6بلوک گزارش هفتگی از عملکرد 
(    تیر ماه9الی 4)



سقف تیر 

 آرماتور بندی و قالب بندی

هسته مرکزی+ 2تیر سقف طبقه 

 آرماتور بندی و قالب بندی

ضلع جنوب + 2تیرسقف طبقه 

غربی

 هسته + 2بتن ریزی تیر سقف

مرکزی

 زیر سازی و اسکافلد گذاری

ضلع + 3تیر سقف طبقه 

+(4سطح طبقه )شرقی

 2جوشکاری ارت سقف+

 ضلع + 2دکفراژ اسکافد سقف

شرقی



ستون

 آرماتور بندی ستون های طبقه

ضلع شرقی+ 3

 ضلع + 3قالب بندی ستون های

شرقی

 ضلع + 3بتن ریزی ستون های

شرقی

 دکفراژ قالب ستون های بتن

ریزی شده



انباری ها

 جوشکاری وال پست انباری های

-4طبقه 

 4تیغه چینی انباری های طبقه-



دیوار برشی

 آرماتور بندی دیوار برشی

ضلع شرقی+ 3طبقه 

 قالب بندی دیوار برشی طبقه

ضلع شرقی+ 3

 بتن ریزی دیوار برشی طبقه

ضلع شرقی+ 3

 دکفراژ قالب دیوار برشی بتن

ریزی شده



 هسته + 2نصب پنل سقف طبقه

+(3سطح طبقه )مرکزی

نصب پنل سقف



بب
 زیر سازی راه پله شماره

+(2به طبقه+ 1طبقه)3

 بتن ریزی راه پله شماره

+(1همکف به طبقه )4

راه پله



ای ضلع شمالینقطه تصاویر

1401/04/04



ای ضلع شمالینقطه تصاویر

1401/04/09



ای ضلع جنوبینقطه تصاویر


