
D1گزارش هفتگی از عملکرد بلوک

(    تیرماه9الی 4)



اجرای سقف 

بال شرقی+ 8زیرسازی، قالب بندی سقف ❑



اجرای واحدهای مسکونی

بال غربی + 1نصب وال پست و پنل های پیش ساخته طبقه ❑
و شرقی

بال غربی+ 2نصب وال پست و پنل های پیش ساخته طبقه ❑



ستوننصب تیر و

نصب تیرهای استیج سوم بال شرقی❑
نصب تیرهای استیج دوم بال غربی❑



-6حفاری دو عدد چاه جذبی طبقه ❑

حفاری چاه



بب

یک ظرفیت تیر ارسالی از کارخانه آران سیج❑

بارهای ارسالی



نقطه ایتصاویر

1401/04/05

ضلع شمال
(1تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/09

ضلع شمال
(2تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/05

ضلع جنوب
(1تصویر)



نقطه ایتصاویر

1401/04/09

ضلع جنوب
(2تصویر)


