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o 10اجرای آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه  +
ضلع غربی+( 11کف )

o و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعیاجرای آرماتوربندی
شرقیضلع +( 10کف + )9سقف طبقه 

oقف اجرای سیستم ارت و هم بندی تیرهای اصلی و فرعی س
ضلع شرقی+( 10کف + )9طبقه طبقه 

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

فاجرای تیر سق

o آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اتمام
+(  11کف + )10تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه 

ضلع غربی
oو بتن ریزی قالب بندی ، آرماتوربندی اتمام

+(  10کف + )9اصلی و فرعی سقف طبقه تیرهای 
شرقیضلع 

oآرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی وآغاز
ضلع مرکزی+( 11کف + )10فرعی سقف طبقه 

o اجرای سیستم ارت و هم بندی تیرهای اصلی و
ضلع غربی+( 11کف + )10فرعی سقف طبقه 
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o اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی
ضلع مرکزی و غربی+ 10ستون های طبقه 

oضلع + 10آرماتوربندی ستون های طبقه آغاز
شرقی

oه اجرای سیستم ارت و هم بندی ستون های طبق
همه ضلع ها+ 10

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

اجـرای سـتون

o آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزیاتمام
ضلع مرکزی و غربی+ 10ستون های طبقه 

oبتن قالب بندی و آغازآرماتوربندی و اتمام
شرقیضلع + 10ریزی ستون های طبقه 

oآرماتوربندی و قالب بندی ستون های آغاز
ضلع غربی+ 11طبقه 
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oضلع +( 11کف + )10نصب پنل سقف طبقه آغاز
غربی

o ضلع +( 10کف + )9نصب پنل سقف طبقه اجرای
مرکزی

o ضلع +( 10کف + )9نصب پنل سقف طبقه اجرای
شرقی

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

نــصب پـنـل

o(  11کف )+ 10نصب پنل سقف طبقه اتمام+
ضلع غربی

o(  10کف + )9نصب پنل سقف طبقه اتمام+
مرکزیضلع 

o(  10کف + )9نصب پنل سقف طبقه اتمام+
شرقیضلع 

oکف + )10اجرای نصب پنل سقف طبقه آغاز
ضلع مرکزی+( 11
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oضلع شرقی+ 10آرماتوربندی دیوار برشی طبقه آغاز

oغربیضلع + 11آرماتوربندی دیوار برشی طبقه آغاز
شـــرح اجـرا
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oیکشماره + 10به + 9پله طبقه ، قالب بندی و بتن ریزی راه آرماتوربندی اتمام

oشماره چهار+ 10به + 9آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه اتمام

oسهشماره + 10به + 9پله طبقه راه بندی و قالب آرماتوربندی اتمام

شـــرح اجـرا
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o الح ، مص( ایزی وال)جابجایی پنل های پیش ساخته
جهت نصب پنل های پیش + 2و آماده سازی طبقه 

در قسمت پیرامونی واحد های ( ایزی وال)ساخته 
مسکونی

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

واحد های مسـکونی

o به ( ایزی وال)جابجایی پنل های پیش ساخته
جهت نصب در قسمت پیرامونی + 4و + 3طبقات 

واحد های مسکونی

oدر ( ایزی وال)اجرای نصب پنل پیش ساخته آغاز
و + 2قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات 

3+

oتیغه چینی دیوارهای داخلی واحد های آغاز
ضلع شرقی+ 2مسکونی طبقه 
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o 2سرامیک کاری دیوارهای بیرونی انباری های طبقه ادامه-

o 2اجرای قرنیز داخلی و خارجی انباری های طبقه ادامه-

o 2سیمان کاری دیوار های بیرونی انباری های طبقه ادامه-

o 2پلاستر دیوارهای داخلی انباری های طبقه ادامه-

o 1ادامه تیغه چینی دیوار انباری های طبقه-

شـــرح اجـرا
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oونی جهت نصب در قسمت پیرام( ایزی وال)و تحلیه بار پنل پیش ساخته ورود
مسکونیهای واحد 

oای جهت نصب در قسمت داخلی واحد ه( لیکا)و تخلیه بار بلوک سیمانی ورود
مسکونی

oو تخلیه بار موزائیک جهت نصب در کف انباری های طبقات منفیورود

شـــرح اجـرا



1402.6.30

تصویر نقطه ای ضلع 
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تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره دو)جنوب 
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تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره یک)شمال
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